Gevelaanzicht en stramiennummering

Project: 2025052

Opdrachtgever: VvE Hoogoord West / VvE Gemak Bouwkunde

Adres: Hoogoord 2b-137 te Amsterdam

PROLINE
Nieuw leven voor oude riolen

G = Gecombineerde standleiding
T = Toegang portiek
B = Kelderberging
K = Kelderberging

	Week 35 24 aug. 2026 t/m 28 aug. 2026 S1	G	Week 36 31 aug. 2026 t/m 4 sept. 2026 S2	G	Week 37 7 sept. 2026 t/m 11 sept. 2026 S3	G	Week 38 14 sept. 2026 t/m 19 sept. 2026 S4	G	Week 39 21 sept. 2026 t/m 25 sept. 2026 S5	G	Week 40 28 sept. 2026 t/m 2 okt. 2026 S6	G	Week 41 5 okt. 2026 t/m 9 okt. 2026 S7	G	Week 42 12 okt. 2026 t/m 16 okt. 2026 S8	G	Week 43 19 okt. 2026 t/m 23 okt. 2026 S9	G	Week 44 26 okt. 2026 t/m 30 okt. 2026 S10	G	Week 45 2 nov. 2026 t/m 6 nov. 2026 S11	G	Week 46 9 nov. 2026 t/m 13 nov. 2026 S12	G	Week 47 16 nov. 2026 t/m 20 nov. 2026 S13	G	Week 48 23 nov. 2026 t/m 27 nov. 2026 S14	G
10e etage	44		45		46		47		48		87		88		89		90		133		134		135		136		137	
9e etage	39		40		41		42		43		83		84		85		86		128		129		130		131		132	
8e etage	34		35		36		37		38		79		80		81		82		123		124		125		126		127	
7e etage	29		30		31		32		33		75		76		77		78		118		119		120		121		122	
6e etage	24		25		26		27		28		71		72		73		74		113		114		115		116		117	
5e etage	19		20		21		22		23		67		68		69		70		108		109		110		111		112	
4e etage	14		15		16		17		18		63		64		65		66		103		104		105		106		107	
3e etage	9		10		11		12		13		59		60		61		62		98		99		100		101		102	
2e etage	4		5		6		7		8		55		56		57		58		93		94		95		96		97	
1e etage	3a		3b		50a		50b		51a		51b		54a		54b		91b		91c		91d		91e		92c		B	
BG	Stads CV		2b		49		T 50a/b		T 51a/b		52		B		53		91a		T 91b/c		T 91d/e		91f		92a		92b	
	CV		19C		20C		CBG		CBG		25C		26C/26D		29C		30C		CBG		CBG		35C		36C			